

«25» сентября 2023г. № 159-Р

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**«О ИЗМЕНЕНИИ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
ОТ 20.05.2022 N Ф.2022.1770 «КОТЕЛЬНАЯ НА
БИОТОПЛИВЕ В РАЙОНЕ П. РЭБ Г. УСТЬ-КУТ»**

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия", в связи с обращением общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Витим-Лес» ИНН 3831003944, о возникновении независимых от Подрядчика обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта по причине отклонений рабочей документации от проектно-сметной документации в части объемов работ,

1. Изменить существенное условие муниципального контракта от 20.05.2022 N Ф.2022.1770 «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут» реестровый номер контракта 3381801935022000013, а именно внести изменения и утвердить в новой редакции Приложение №3 «График выполнения строительно-монтажных работ», Приложение №5 «Смета контракта», Приложение №6 «График оплаты выполненных работ».

2. Отделу закупок комитета по финансам и налогам администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) обеспечить размещение дополнительного соглашения в Единой информационной системе в сфере закупок.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального
образования «город Усть-Кут»
Е.В.Кокшаров



Обоснование изменения существенных условий контракта
от 20.05.2022 №Ф.2022.1770 «Котельная на биотопливе в районе п. РЭБ г. Усть-Кут»

21 сентября 2023 года (исх. 117 от 21.09.2023г.) в администрацию Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее – Администрация) обратилось ООО Строительная компания «Витим-Лес» с письмом об изменении существенных условий контракта в части изменения: Приложение №3 «График выполнения строительно-монтажных работ», Приложение №5 «Смета контракта», Приложение №6 «График оплаты выполненных работ» ввиду возникновения независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения по причине отклонений рабочей документации от проектно-сметной документации в части объемов работ.


Рассмотрев обращение, приходим к мнению, что возможно изменить Приложение №3 «График выполнения строительно-монтажных работ», Приложение №5 «Смета контракта», Приложение №6 «График оплаты выполненных работ».

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680 "Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия" признать необходимость изменения следующих существенных условий контракта от 20.05.2022г. №Ф.2022.1770:

- Приложение №3 «График выполнения строительно-монтажных работ»;
- Приложение №5 «Смета контракта»;
- Приложение №6 «График оплаты выполненных работ».

Председатель комитета по КС и КР

«25» сентября 2023 год



И.П. Тихонов

Начальник отдела закупок

«25» сентября 2023 год



И.В. Карасёва